



FPS 2. REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA E INICIO DE LA OBRA

(Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS)

6. ¿Cuál es el porcentaje de avance de la obra al momento de la visita de seguimiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☐ NADA (0%)

☐ POCO (10 %)

☒ REGULAR (MÁS DEL 15%)

7. Describan en qué consiste el avance de la obra:

SE TRABAJA CON 2 CUADRILLAS, EN DEMOLICION DE CONCRETO
CON PIEDRA, MEJORAMIENTO DE TERRENO, LIMPIEZA DE BACHES
RETIRO DE CARPETA ASFALTICA,

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Solis

SEGUNDO APELLIDO

hernandez

NOMBRE (S)

Arturo

FIRMA O HUELLA

[Firma]

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Hernandez

SEGUNDO APELLIDO

Iruco

NOMBRE (S)

Rosalina

FIRMA O HUELLA

Rosalina Hernandez

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Diaz

SEGUNDO APELLIDO

Hernandez

NOMBRE (S)

Francisco

FIRMA O HUELLA

Francisco Diaz H.

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Escobar

SEGUNDO APELLIDO

Silva

NOMBRE (S)

Moria Auxilio

FIRMA O HUELLA

[Firma]

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

marin

SEGUNDO APELLIDO

Tapia

NOMBRE (S)

Jose Luis

FIRMA O HUELLA

[Firma]

0000428