



FPS 2. REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA E INICIO DE LA OBRA

(Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS)

6. ¿Cuál es el porcentaje de avance de la obra al momento de la visita de seguimiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☐

NADA (0%)

☐

POCO (10 %)

☒

REGULAR (MÁS DEL 15%)

7. Describan en qué consiste el avance de la obra:

CONSISTE EN SUMINISTRO DE TEZONTLE ROJO EN
VARIAS CALLES, CON CAMIONES VOLTEO.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Hernandez

SEGUNDO APELLIDO

Marin

NOMBRE (S)

Luis

FIRMA O HUELLA

[Signature]

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Correa

SEGUNDO APELLIDO

hernandez

NOMBRE (S)

J. Silbestre

FIRMA O HUELLA

J. Silvestre

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Barrera

SEGUNDO APELLIDO

Reyes

NOMBRE (S)

maria del carmen

FIRMA O HUELLA

*Maria del Carmen
Barrera*

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Martinez

SEGUNDO APELLIDO

Reyes

NOMBRE (S)

maria de montserrat

FIRMA O HUELLA

*M. Montserrat
Martinez Reyes*

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Marin

SEGUNDO APELLIDO

Tapia

NOMBRE (S)

Jose Luis

FIRMA O HUELLA

[Signature]

0000329